



Bijlage 'Beoordelingsformulier Plan van Aanpak'

Naam projectgroep: A-Invulling

Naam projectleden: tenny, Ching, Hugo, Roy, David

Datum: 28/11/14

Onderdeel	Voorwaardelijke criteria*	O/V
Voorblad	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het de tekst: 'Plan van aanpak'? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het de naam van het project? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het eventueel een ondertitel? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het de naam van de organisatie en de naam van de opdrachtgever? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het de plaats en datum van gereedkomen van het PvA? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het de naam van de opdrachtnemer? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het alle correcte namen van alle projectleden en hun correcte mailadres? 	0,5 geen plaats
Lay out	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Is een inhoudsopgave met paginanummers aanwezig? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn de hoofdstukken genummerd? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn de paginanummers op de bladzijden aanwezig? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn de hoofdstukken duidelijk aangegeven? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn alle hoofdstukken aanwezig en klopt de hoofdstukindeling met hoofdstuk 5 uit het boek 'Project management' van R. Grit? <input checked="" type="checkbox"/> Is het PvA hardcopy, netjes en ingebonden? 	1 nvt
Taal	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Wordt er correcte taal gebruikt (gebruik van spelling- en grammaticacontrole)? <input checked="" type="checkbox"/> Is de taal zakelijk? Geen ik, jij, jullie! <input checked="" type="checkbox"/> Vindt er geen rolwisseling plaats tijdens het PvA? Dat wil zeggen: wordt het PvA steeds vanuit dezelfde persoon of groep geschreven? <input checked="" type="checkbox"/> Worden niet te lange zinnen gebruikt? <input checked="" type="checkbox"/> Is het PvA 'puntig' geschreven, met een duidelijke structuur en opsommingen? <input checked="" type="checkbox"/> Worden onbekende begrippen eerst uitgelegd voordat ze worden gebruikt? <input checked="" type="checkbox"/> Is het PvA ook leesbaar voor buitenstaanders? 	1

*Indien niet aan de voorwaardelijke criteria is voldaan, kan het eindresultaat nooit hoger zijn dan 5 punten.



Hoofdstuk	Inhoudelijke criteria	Punt
Achtergronden	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Is een korte beschrijving van de organisatie waarin het project zich afspeelt opgenomen? ✓ Is het duidelijk welke stakeholders een rol spelen bij het project (interne partijen, externe partijen)? ✓ Wat is de rolverdeling tussen de partijen? ✓ Is het duidelijk wat de relatie is tussen de opdrachtgever, de projectgroep en andere partijen? ✓ Is duidelijk welke de opdrachtgevende organisatie is? ✓ Is duidelijk wie de opdrachtgever (persoon) is? ✓ Is duidelijk welke de opdrachtnemende organisatie is? ✓ Is duidelijk wie de opdrachtnemende persoon (projectleider) is? ✓ Is er eventueel een schriftelijke opdracht aanwezig? ✗ Heeft het project een duidelijke, liefst originele, pakkende naam? En is uitgelegd waarom voor deze naam gekozen is? 	<p>1</p> <p>niet waarom</p>
Projectresultaat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wordt duidelijk <i>waarom</i> het project wordt uitgevoerd? ✓ Is de doelstelling SMART gemaakt (eventueel door deze op te delen in subdoelstellingen)? ✓ Is exact duidelijk <i>wat</i> het eindresultaat van het project is (inclusief de eisen die aan het product worden gesteld)? ✓ Is het beschreven projectresultaat een gevolg van de doelstelling of probleemstelling? ✓ Zijn de eisen en de projectopdracht in de gebiedende wijs geschreven? (Geen eis, wel verstandig) 	<p>1</p>
Projectactiviteiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Is er een puntsgewijze opsomming van activiteiten? ✓ Zijn de benodigde activiteiten opgespoord en zijn er voldoende activiteiten gedefinieerd? ✗ Is inzichtelijk hoeveel werk/tijd de verschillende activiteiten kosten? ✓ Zijn de activiteiten gegroepeerd? ✗ Zijn de activiteiten binnen een groep van dezelfde 'orde van grootte' (tijd)? ✓ Is het PvA zelf ook als activiteit (groep) opgenomen? ✓ Is de afronding van het project niet vergeten? 	<p>geen tijden geen tijd 0</p>
Projectgrenzen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Is voldoende aangegeven tot hoever het project doorgaat ('lengte')? ✓ Is aangegeven welke activiteiten op de 'grens' van het project wél en welke activiteiten niet gedaan worden (breedte)? ✗ Is aangegeven wat de begindatum, einddatum en het maximale budget van het project is? ✓ Is duidelijk aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan voor het welslagen van het project? 	<p>0 geen einddatum + budget</p>
Tussenresultaten	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Zijn de gekozen tussenresultaten relevant? ✓ Zijn de relevante gebeurtenissen vastgelegd als tussenresultaat? ✓ Is het PvA ook als tussenresultaat gedefinieerd? ✗ Zijn er meerdere tussenresultaten gekozen, die tevens de vorderingen van het project meetbaar maken in de planning? ✓ Zijn ontwerpen, rapporten en dergelijke niet vergeten? ✓ Is het eindresultaat niet vergeten? 	<p>0</p>
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Komt de beschreven kwaliteit en de manier van beoordelen door de opdrachtgever van deze kwaliteit overeen met hoofdstuk 2 'Projectresultaat'? ✓ Is de waarborging van de kwaliteit van de tussenresultaten 	



	<ul style="list-style-type: none"> beschreven? ✓ Is de waarborging van de kwaliteit van de gekozen werkwijze beschreven? ✓ Is de waarborging van de kwaliteit van het projectresultaat beschreven? ✓ Zijn voldoende controles ingebouwd om de kwaliteit te bewaken? ✓ Is uitgelegd waarom er wel/niet gebruikt wordt gemaakt van extern advies? ○ Is uitgelegd of producten in fasen worden opgeleverd (bijv. conceptrapporten, goedkeuring, definitief rapport) ✓ Zijn terugkoppelingen met opdrachtgever genoemd? ✓ Zijn afspraken opgenomen over de te gebruiken hulpmiddelen (onder andere software)? ✓ Is de beloofde kwaliteit realistisch gezien de beschikbare middelen (tijd en geld)? 	○
Projectorganisatie	<p><i>Organisatie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Is de samenstelling van het team toegelicht op de 3 criteria? (Belbin-rollen, deskundigheid, medestudenten leren kennen) ✓ Zijn de functies binnen de projectgroep beschreven? ✓ Zijn de functies ook verdeeld? (namen erbij) ✓ Zijn er contactgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) van alle projectleden genoemd? ✓ Is de beschikbaarheid van de deelnemers genoemd? ✓ Zijn bevoegdheden vastgelegd? <p><i>Informatie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zijn alle stakeholders genoemd? ✓ Is er beargumenteerd of er is gekozen voor een omgevingsanalyse en communicatieplan? ✓ Is duidelijk hoe, wanneer en aan wie er verantwoording wordt afgelegd? ○ Is genoemd hoe de communicatie met de opdrachtgever is geregeld? ✓ Is genoemd hoe de interne communicatie binnen de projectgroep is geregeld? ○ Is duidelijk hoe de urenverantwoording is geregeld? ✓ Is de vergaderfrequentie geregeld? ✓ Is de archivering geregeld? 	○ te weinig stakeholders staat bij planning
Planning	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klopt de planning met de activiteiten uit hoofdstuk 3 van dit PvA? ✓ Zijn de benoemde mijlpalen uit hoofdstuk 5 van dit PvA zichtbaar? ✓ Is een overzichtelijke planning aanwezig (stroken- of netwerkplanning of een zelf gekozen format) ✓ Is de planning realistisch gezien de gevraagde kwaliteit? (Spanningsveld tijd – kwaliteit) ✓ Is de planning realistisch gezien de beschikbare tijd en middelen? (kosten) ✓ Is zichtbaar welke projectleden, welke activiteiten gaan uitvoeren en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen? ✓ Is de planning besproken met de mensen die hem moeten uitvoeren? ○ Is rekening gehouden met vertragende factoren (marges)? ✓ Zijn de afhankelijkheden tussen de verschillende activiteiten inzichtelijk? 	 geen kritisch punt
Kosten en Baten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bevat het kosten- en batenoverzicht een toelichting? ✓ Zijn de baten niet vergeten? 	



	<input checked="" type="checkbox"/> Is het overzicht realistisch? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn de kosten en baten niet te precies opgegeven? (Het gaat immers om een schatting.)	1
Risico's	<input type="checkbox"/> Is toegelicht hoe uitgebreid de opdrachtgever dit hoofdstuk wil? <input checked="" type="checkbox"/> Is er een risicoanalyse gemaakt volgens paragraaf 3.12 uit het boek 'Project management' van R. Grit? <input type="checkbox"/> Is er beschreven welke risico's intern en welke risico's extern zijn?	0
<i>Resultaat PvA concept**</i>		6,5

**Maximaal 10 punten te verdienen (1 punt per hoofdstuk). Indien niet aan de voorwaardelijke criteria is voldaan, kan het eindresultaat nooit hoger zijn dan 5 punten.