



Buiten
Buitenlandelijk 0890813

Bijlage 'Beoordelingsformulier Plan van Aanpak'

Naam projectgroep: A-waZing

Naam projectleden: terry, chingji, hugo, rooy, david

Datum: 28-11-2014

Onderdeel	Voorwaardelijke criteria*	O/V
Voorblad	Bevat het de tekst: 'Plan van aanpak'? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het de naam van het project? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het eventueel een ondertitel? <input type="checkbox"/> Bevat het de naam van de organisatie en de naam van de opdrachtgever? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het de plaats en datum van gereedkomen van het PvA? <input type="checkbox"/> Bevat het de naam van de opdrachtnemer? <input checked="" type="checkbox"/> Bevat het alle correcte namen van alle projectleden en hun correcte mailadres? <input checked="" type="checkbox"/>	
Lay out	Is een inhoudsopgave met paginanummers aanwezig? <input type="checkbox"/> Zijn de hoofdstukken genummerd? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn de paginanummers op de bladzijden aanwezig? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn de hoofdstukken duidelijk aangegeven? <input checked="" type="checkbox"/> Zijn alle hoofdstukken aanwezig en klopt de hoofdstukindeling met hoofdstuk 5 uit het boek 'Project management' van R. Grit? <input checked="" type="checkbox"/> Is het PvA hardcopy, netjes en ingebonden? <input checked="" type="checkbox"/> nvt	
Taal	Wordt er correcte taal gebruikt (gebruik van spelling- en grammaticacontrole)? <input checked="" type="checkbox"/> Is de taal zakelijk? Geen ik, jij, jullie! <input checked="" type="checkbox"/> Vindt er geen rolwisseling plaats tijdens het PvA? Dat wil zeggen: wordt het PvA steeds vanuit dezelfde persoon of groep geschreven? <input checked="" type="checkbox"/> Worden niet te lange zinnen gebruikt? <input checked="" type="checkbox"/> Is het PvA 'puntig' geschreven, met een duidelijke structuur en opsommingen? <input checked="" type="checkbox"/> Worden onbekende begrippen eerst uitgelegd voordat ze worden gebruikt? <input type="checkbox"/> Is het PvA ook leesbaar voor buitenstaanders? <input checked="" type="checkbox"/>	

*Indien niet aan de voorwaardelijke criteria is voldaan, kan het eindresultaat nooit hoger zijn dan 5 punten.



Hoofdstuk	Inhoudelijke criteria	Punt
Achtergronden	<p>Is een korte beschrijving van de organisatie waarin het project zich afspeelt opgenomen? ✓</p> <p>Is het duidelijk welke stakeholders een rol spelen bij het project (interne partijen, externe partijen)? ✓</p> <p>Wat is de rolverdeling tussen de partijen? ✓</p> <p>Is het duidelijk wat de relatie is tussen de opdrachtgever, de projectgroep en andere partijen? ✓</p> <p>Is duidelijk welke de opdrachtgevende organisatie is? ✓</p> <p>Is duidelijk wie de opdrachtgever (persoon) is? ✓</p> <p>Is duidelijk welke de opdrachtnemende organisatie is? ✓</p> <p>Is duidelijk wie de opdrachtnemende persoon (projectleider) is? ✓</p> <p>Is er eventueel een schriftelijke opdracht aanwezig? ✓</p> <p>Heeft het project een duidelijke, liefst originele, pakkende naam? En is uitgelegd waarom voor deze naam gekozen is? ✓</p>	<p>Alleen niet waarom</p>
Projectresultaat	<p>Wordt duidelijk <i>waarom</i> het project wordt uitgevoerd?</p> <p>Is de doelstelling SMART gemaakt (eventueel door deze op te delen in subdoelstellingen)?</p> <p>Is exact duidelijk <i>wat</i> het eindresultaat van het project is (inclusief de eisen die aan het product worden gesteld)?</p> <p>Is het beschreven projectresultaat een gevolg van de doelstelling of probleemstelling?</p> <p>Zijn de eisen en de projectopdracht in de gebiedende wijs geschreven? (Geen eis, wel verstandig)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>het gekozen</p>
Projectactiviteiten	<p>Is er een puntsgewijze opsomming van activiteiten?</p> <p>Zijn de benodigde activiteiten opgespoord en zijn er voldoende activiteiten gedefinieerd?</p> <p>Is inzichtelijk hoeveel werk/tijd de verschillende activiteiten kosten?</p> <p>Zijn de activiteiten gegroepeerd?</p> <p>Zijn de activiteiten binnen een groep van dezelfde 'orde van grootte' (tijd)?</p> <p>Is het PvA zelf ook als activiteit (groep) opgenomen?</p> <p>Is de afronding van het project niet vergeten?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>0 geen tijd erbij</p> <p>✓</p> <p>0 no idica</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
Projectgrenzen	<p>Is voldoende aangegeven tot hoever het project doorgaat ('lengte')?</p> <p>Is aangegeven welke activiteiten op de 'grens' van het project wél en welke activiteiten niet gedaan worden (breedte)?</p> <p>Is aangegeven wat de begindatum, einddatum en het maximale budget van het project is?</p> <p>Is duidelijk aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan voor het welslagen van het project?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>Alleen begindatum</p>
Tussenresultaten	<p>Zijn de gekozen tussenresultaten relevant?</p> <p>Zijn de relevante gebeurtenissen vastgelegd als tussenresultaat?</p> <p>Is het PvA ook als tussenresultaat gedefinieerd?</p> <p>Zijn er meerdere tussenresultaten gekozen, die tevens de vorderingen van het project meetbaar maken in de planning?</p> <p>Zijn ontwerpen, rapporten en dergelijke niet vergeten?</p> <p>Is het eindresultaat niet vergeten?</p>	<p>nvt</p> <p>0</p> <p>0 niet genoeg</p> <p>✓</p> <p>hart samengesteld</p>
Kwaliteit	<p>Komt de beschreven kwaliteit en de manier van beoordelen door de opdrachtgever van deze kwaliteit overeen met hoofdstuk 2 'Projectresultaat'?</p> <p>Is de waarborging van de kwaliteit van de tussenresultaten</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>



	Is het overzicht realistisch? Zijn de kosten en baten niet te precies opgegeven? (Het gaat immers om een schatting.)	✓ ✓
Risico's	Is toegelicht hoe uitgebreid de opdrachtgever dit hoofdstuk wil? Is er een risicoanalyse gemaakt volgens paragraaf 3.12 uit het boek 'Project management' van R. Grit? Is er beschreven welke risico's intern en welke risico's extern zijn?	✓ + ✓
<i>Resultaat PvA concept**</i>		

**Maximaal 10 punten te verdienen (1 punt per hoofdstuk). Indien niet aan de voorwaardelijke criteria is voldaan, kan het eindresultaat nooit hoger zijn dan 5 punten.